Информация о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению условий ведения бизнеса на территории Республики Марий Эл до 2030 года за 1 полугодие 2026 года

№	Наименование ключевого показателя эффектив-ности	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Вид документа	Источник данных для подтверждения достижения ожидаемого результата	Срок реализации мероприятия	Ответствен-ный исполнитель	Статус реализации (завершено/ в процессе реализации)	Фактический срок реализации (указывается только для мероприятий со статусом «завершено»)	Краткий отчет о выполнении мероприятия (для мероприятий, по которым срок не наступил, указывается информация о ходе реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Среднее время получения разрешения на строительство	анализ и выявление резервов для оптимизации процесса выдачи разрешения на строительство в рамках инвестиционно-строительного цикла	выработка мероприятий по сокращению среднего времени получения разрешения на строительство до 48,80 рабочего дня	доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике Марий Эл	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, органы местного самоуправ-ления (далее-ОМСУ)	в процессе реализации	-	Ведется работа с ОМСУ по выработке мероприятий по сокращению среднего времени получения разрешения на строительство в рамках инвестиционно-строительного цикла в формате «светофора» (направлено письмо 26.03.2026 г. № 02618).
		внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» в части возможности подачи документов и выдачи результатов предоставления услуг в электронной форме	увеличение доли выданных в электронной форме муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство до 70 процентов	муниципаль-ные нормативные правовые акты о внесении изменений в администра-тивный регламент	отметка о внесении в регистр муниципальных нормативных правовых актов	1 июля 2028 г.	ОМСУ	в процессе реализации	-	Проведен мониторинг административных регламентов муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», в части наличия возможности подачи документов и выдачи результатов предоставления услуг в электронной форме (направлено письмо 26.03.2026 г. № 02618).
		осуществление регулярного контроля по продолжитель-ности инвестиционно-строительного цикла, а именно предельного срока прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство в муниципальных	сокращение среднего времени получения разрешения на строительство до 48,80 рабочего дня по итогам 2030 года	ежеквартальное заполнение формы по продолжи-тельности инвестици-онно-строитель-ного цикла в Республике	рейтинг продолжитель-ности инвестиционно-строительного цикла в Республике Марий Эл	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, ОМСУ	в процессе реализации	-	Проведен мониторинг предельного срока прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, в части наличия возможности сокращения среднего времени получения разрешения на строительство. Ежеквартально заполняется форма по продолжительности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		образованиях в Республике Марий Эл, посредством комплексной информационной системы Минстроя России		Марий Эл в формате «светофора» на платформе https://svod.minstroyrf.ru/						инвестиционно-строительного цикла в Республике Марий Эл в формате «светофора» на платформе https://svod.minstroyrf.ru/.
2.	Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство	мониторинг нормативных правовых актов ОМСУ на предмет их соответствия федеральному законодательству и реестру документов, необходимых застройщику, техническому заказчику при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства посредством заполнения цифровой формы мониторинга нормативно-правовых актов в строительной отрасли	сокращение количества процедур для получения разрешения на строительство до 5,24 шт. до 2030 года	ежеквартальное заполнение цифровой формы мониторинга нормативных правовых актов в строительной отрасли на платформе npa.nostroy.ru	результаты мониторинга нормативных правовых актов в строительной отрасли на платформе npa.nostroy.ru	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, ОМСУ	в процессе реализации	-	Проведен мониторинг муниципальных правовых актов на предмет их соответствия федеральному законодательству, в том числе Реестру документов (перечень документов, необходимых застройщику, техническому заказчику при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства). Формируется ежеквартальная отчетность на платформе «Мониторинг нормативно-правовых актов субъектов РФ и муниципалитетов в строительной отрасли» на сайте npa.nostroy.ru.
		создание на официальных сайтах ОМСУ отдельного раздела «Градостроительство» с подразделом по информированию инвестора о способах и преимуществах электронного взаимодействия с заинтересованными ведомствами, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере	сокращение среднего количества процедур для получения разрешения на строительство до 5,24 штуки по итогам 2030 года	доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	до 1 июля 2027 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, ОМСУ	в процессе реализации	-	Проведен мониторинг официальных сайтов администраций в Республике Марий Эл на наличие отдельного раздела «Градостроительство» с информацией для инвестора о способах электронного взаимодействия с заинтересованными ведомствами, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере. Направлено письмо в ОМСУ о необходимости создания на официальных сайтах администраций отдельного раздела «Градостроительство» с подразделом по информированию инвестора (от 27 апреля 2026 г. № 03733).
3.	Среднее время регистрации	сокращение сроков осуществления учетно-регистрационных действий;	сокращение сроков	аналитический отчет	ведомственная статистическая отчетность	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Управление Росреестра	в процессе реализации	-	Сформирована группа государственных регистраторов прав осуществляющих

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прав собствен-ности	сокращение количества приостановлений в учетно-регистрационной сфере					по Республике Марий Эл			государственную регистрацию документов, поступающих в электронном виде; осуществляется ежедневный контроль за рассмотрением заявлений и документов представленных для государственной регистрации; осуществляется равномерное распределение пакетов документов между государственных регистраторов прав в целях сокращения сроков; организовано взаимодействие с представителями профессиональных сообществ с целью оперативного устранения недостатков в представленных документах.
4.	Среднее количество процедур при регистрации прав собствен-ности	сокращение сроков осуществления учетно-регистрационных действий	сокращение сроков	аналитичес-кий отчет	ведомственная статистическая отчетность	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Управление Росреестра по Республике Марий Эл	в процессе реализации	-	Осуществляется равномерное распределение пакетов документов между государственными регистраторами прав в целях сокращения сроков регистрации прав собственности.
		сокращение количества приостановлений и отказов в учетно-регистрационной сфере	сокращение доли приостановлений и отказов в учетно-регистрационной сфере	аналитичес-кий отчет	ведомственная статистическая отчетность	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Управление Росреестра по Республике Марий Эл	в процессе реализации	-	Организовано взаимодействие с представителями профессиональных сообществ с целью оперативного устранения недостатков в представленных документах.
5.	Среднее время подключения к электросетям	организация взаимодействия с электросетевыми организациями по обеспечению проверки на этапе приемки заявки на комплектность приложений и соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической	повышение удовлетво-ренности заявителей качеством оказания услуг; сокращение процедур и сроков; сокращение количества документов; оптимизация клиентского пути инвестора;	доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, ресурсоснаб-жающие организации (далее - РСО)	в процессе реализации	-	Ведется ежеквартальный мониторинг сроков проведения процедур по техническому присоединению к электросетям. В РСО направлено письмо от 10 апреля 2026 г. № 03194 о мерах, направленных на оптимизацию среднего времени подключения к инженерным сетям в рамках исполнения дорожной карты. По информации РСО среднее время по подключению к электросетям составляет от 30 до 134 дней в зависимости

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»	сокращение среднего времени подключения по итогам 2030 года до 36,64 рабочего дня							от выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства. На сокращение среднего времени подключения к инженерным сетям влияет получение топографической съемки для выполнения проектных работ, согласование проекта со всеми заинтересованными службами, получение схемы размещения земель на кадастровой карте территорий, получение разрешения на использование земель, организация закупочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц».
		доработка единой электронной заявки по подключению объектов	повышение удовлетво-ренности заявителей качеством оказания услуг; сокращение процедур и сроков; сокращение количества документов; оптимизация клиентского пути инвестора; сокращение среднего времени подключения до 36,64 рабочего дня по итогам	доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО	в процессе реализации	-	Проводится работа по информированию о возможности подключения к электросетям дистанционно на сайте электросетевых организаций через «личный кабинет», с использованием которого возможно осуществлять контроль исполнения процесса подключения и получения обратной связи.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2030 года							
6.	Среднее количество процедур при подключении к электросетям	анализ и оптимизация процесса технологического присоединения к электросетям (от подачи заявки до заключения договора и подключения потребителя), применение лучших практик иных субъектов Российской Федерации	сокращение количества процедур до 3,04 штуки по итогам 2030 года	доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО	в процессе реализации	-	Ведется ежеквартальный мониторинг количества процедур по техническому присоединению к электросетям. В РСО направлено письмо от 10 апреля 2026 г. № 03194 о мерах, направленных на оптимизацию среднего количества процедур при подключении в рамках исполнения дорожной карты. По информации РСО на сокращение количества процедур при подключении к инженерным сетям влияет получение топографической съемки для выполнения проектных работ, согласование проекта со всеми заинтересованными службами, получение схемы размещения земель на кадастровой карте территорий, получение разрешения на использование земель, организация закупочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц».
		популяризация дистанционных сервисов подачи документов посредством размещения информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях	размещение информации о дистанционной подаче документов на официальных сайтах электросетевы организаций	аналитическ ий отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО	в процессе реализации	-	Проведено информирование организаций и населения о порядке подключения к электрическим сетям, в том числе с использованием возможности подачи заявок в электронном виде через официальные сайты сетевых организаций для оптимизации процесса технологического присоединения к электросетям: на сайтах ресурсоснабжающих организаций размещена информация о технологическом присоединении, порядок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										выполнения процедур, типовые формы документов и заявок, размещены сведения о тарифах на технологическое присоединение; организована возможность подачи заявки на технологическое присоединение дистанционно на сайте электросетевых организаций через «личный кабинет»; создан раздел с часто задаваемыми вопросами по техническому присоединению к сетям электроснабжения; размещена наглядная схема взаимодействия участников процесса по техническому присоединению. С ресурсоснабжающим организациями созданы каналы в национальном мессенджере MAX, где размещается актуальная информация по техническому присоединению к сетям коммунальной инфраструктуры.
7.	Среднее время подключения к газопроводу	разработка внутренних регламентирующих документов, направленных на сокращение среднего времени подключения к газораспределительным сетям	сокращение среднего времени подключения к газопроводу	доклад на заседании регионально-го штаба по газификации в Республике Марий Эл	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минэконом-развития Республики Марий Эл, ОМСУ	в процессе реализации	-	Проведена работа по разработке внутренних регламентирующих документов, направленных на сокращение среднего времени подключения к газораспределительным сетям. Среднее время подключения по итогу 2025 года - 150 дней. Проведен опрос граждан и юридических лиц, воспользовавшихся услугой подключения к газораспределительным сетям о качестве предоставляемых услуг по подключению (технологичес-кому присоединению) к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Среднее количество процедур, необходимых для подключения к газопроводу	популяризация дистанционной подачи и получения документов при газификации и алгоритма работы по принципу «единого окна» посредством размещения информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях с целью заключения договоров на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования с помощью дистанционных сервисов	сокращение количества процедур, необходимых для подключения к газопроводу	доклад на заседании регионального штаба по газификации в Республике Марий Эл	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минэкономразвития Республики Марий Эл, ООО «Газпром Газораспределение Йошкар-Ола»	в процессе реализации	-	ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» размещена актуальная информация по вопросам дистанционной подачи и получения документов при газификации и алгоритму работы по принципу «единого окна» на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и мессенджере Telegram. По некоторым данным анкет (7% от числа направленных), среднее количество процедур, необходимых для подключения к газопроводу составляет - 6 ед.
9.	Среднее время подключения к сетям водоснабжения	организация взаимодействия с водоснабжающими организациями по обеспечению проверки на этапе приемки заявки на комплектность приложений и формальное соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов	повышение удовлетворенности заявителей качеством оказания услуг; сокращение процедур и сроков; сокращение количества документов; оптимизация клиентского пути инвестора; сокращение среднего времени подключения по итогам 2030 года до 42,61 рабочего дня	доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО	в процессе реализации	-	Направлено письмо ресурсоснабжающим организациям от 10 апреля 2026 г. № 03194 о мерах, направленных на оптимизацию среднего времени подключения к инженерным сетям и среднего количества процедур при подключении в рамках исполнения дорожной карты. По информации РСО среднее время по подключению к сетям водоснабжения составляет от 54,76 дней до 4,9 месяцев.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Правительства Российской Федерации»								
		анализ и выявление резервов для оптимизации процесса подключения к сетям водоснабжения (от подачи заявки до подключения потребителя)	повышение удовлетво-ренности заявителей качеством оказания услуг; сокращение процедур и сроков; сокращение количества документов; оптимизация клиентского пути инвестора; сокращение среднего времени подключения до 42,61 рабочего дня по итогам 2030 года	доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО	в процессе реализации	-	Водопроводно-канализационными организациями проводится мониторинг этапов с наибольшими задержками времени для дальнейшей проработки мероприятий по сокращению сроков и упрощению процедур подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.
10.	Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоснабже-ния	анализ и оптимизация процедур подключения к сетям водоснабжения (от подачи заявки до заключения договора и подключения потребителя)	выработка мероприятий в целях сокращения количества процедур до 4,09 штуки по итогам 2030 года	доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО	в процессе реализации	-	Направлено письмо в РСО от 10 апреля 2026 г. № 03194 о мерах, направленных на оптимизацию среднего времени подключения к инженерным сетям в рамках исполнения дорожной карты. Водопроводно-канализационными организациями проведен анализ и разработаны решений по упрощению процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения, повышению качества информирования заявителей о порядке подключения для снижения количества ошибок и доработки документов заявителями.
		популяризация дистанционных сервисов подачи документов	размещение информации	доклад о проделанной работе Главе	опрос специальной выборки	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ	в процессе реализации	-	Проведено информирование организаций и населения о порядке подключения к сетям

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		посредством размещения информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях	о дистанционной подаче документов на официальных сайтах коммуналь-ных организаций	Республики Марий Эл; сводный отчет	в рамках Национального рейтинга		Республики Марий Эл, РСО			водоснабжения, в том числе с использованием возможности подачи заявок в электронном виде через официальные сайты сетевых организаций для оптимизации процесса технологического присоединения: на сайтах организаций водопроводно-канализационного хозяйства размещена информация о порядке предоставления технических условия и договоров технического присоединения, типовые формы документов и заявок, размещены сведения о тарифах на технологическое присоединение; онлайн калькулятор предварительного расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения; организована возможность подачи заявки на технологическое присоединение дистанционно на сайте электросетевых организаций через «личный кабинет; размещена блок-схема последовательности действий, осуществляемы при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Ресурсоснабжающим организациям созданы каналы в национальном мессенджере MAX, где размещается актуальная информация по техническому присоединению к сетям коммунальной инфраструктуры.
		анализ, изучение и применение лучших	внедрение лучшей практики	аналитичес-кий отчет	опрос специальной выборки	ежегодно,	Минстрой	в процессе реализации	-	Минстроем и ЖКХ Республики Марий Эл совместно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		практик иных субъектов Российской Федерации по оптимизации процессов технологического присоединения к сетям водоснабжения	иного субъекта Российской Федерации на территории Республики Марий Эл		в рамках Национального рейтинга	до 1 июля 2030 г.	и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО			с организациями водоснабжения и водоотведения проводится изучение практик других субъектов Российской Федерации и выбора наилучших путей решения для адаптации к работе с РСО республики по оптимизации процесса технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения.
11.	Среднее время подключения к сетям водоотведения	организация взаимодействия с водоснабжающими организациями по обеспечению проверки на этапе приемки заявки на комплектность приложений и формальное соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»	повышение удовлетво-ренности заявителей качеством оказания услуг; сокращение процедур и сроков; сокращение количества документов; оптимизация клиентского пути инвестора; сокращение среднего времени подключения по итогам 2030 года до 43,41 рабочего дня	доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО	в процессе реализации	-	Направлено письмо в РСО от 10 апреля 2026 г. № 03194 о мерах, направленных на оптимизацию среднего времени подключения к сетям водоотведения в рамках исполнения дорожной карты. Ведется ежеквартальный мониторинг РСО сроков и количества процедур по техническому присоединению По информации РСО среднее время по подключению к сетям водоотведения составляет от 262 дней до 13,23 месяцев.
		анализ и выявление резервов для оптимизации процесса подключения к сетям водоотведения (от подачи заявки	повышение удовлетво-ренности заявителей качеством оказания услуг;	доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл;	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО	в процессе реализации	-	Проводится мониторинг этапов с наибольшими задержками времени для дальнейшей проработки мероприятий по сокращению сроков и упрощению процедур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до подключения потребителя)	сокращение процедур и сроков; сокращение количества документов; оптимизация клиентского пути инвестора; сокращение среднего времени подключения до 43,41 рабочего дня по итогам 2030 года	сводный отчет						подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.
12.	Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоотведения	анализ и оптимизация процедур подключения к сетям водоотведения (от подачи заявки до заключения договора и подключения потребителя)	выработка мероприятий в целях сокращения количества процедур до 3,98 штуки по итогам 2030 года	доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО	в процессе реализации	-	Направлено письмо в РСО от 10 апреля 2026 г. № 03194 о мерах, направленных на оптимизацию среднего времени подключения к сетям водоотведения в рамках исполнения дорожной карты. Ведется ежеквартальный мониторинг РСО сроков и количества процедур по техническому присоединению По информации РСО среднее количество процедур по подключению к сетям водоотведения составляет от 2 до 5 штук.
		популяризация дистанционных сервисов подачи документов посредством размещения информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях	размещение информации о дистанционной подаче документов на официальных сайтах коммунальных организаций	доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл; сводный отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО	в процессе реализации	-	Проведено информирование организаций и населения о порядке подключения к сетям водоснабжения, в том числе с использованием возможности подачи заявок в электронном виде через официальные сайты сетевых организаций для оптимизации процесса технологического присоединения: на сайтах организаций водопроводно-канализационного хозяйства размещена информация о порядке предоставления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										технических условия и договоров технического присоединения, типовые формы документов и заявок, размещены сведения о тарифах на технологическое присоединение; онлайн калькулятор предварительного расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения; организована возможность подачи заявки на технологическое присоединение дистанционно на сайте электросетевых организаций через «личный кабинет; размещена блок-схема последовательности действий, осуществляемы при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Ресурсоснабжающим организациям созданы каналы в национальном мессенджере MAX, где размещается актуальная информация по техническому присоединению к сетям коммунальной инфраструктуры.
		анализ, изучение и применение лучших практик иных субъектов Российской Федерации - лидеров по оптимизации процессов технологического присоединения к сетям водоотведения	внедрение лучшей практики иного субъекта Российской Федерации на территории Республики Марий Эл	аналитичес-кий отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, РСО	в процессе реализации		Минстроем и ЖКХ Республики Марий Эл совместно с организациями водоснабжения и водоотведения проводится изучение практик других субъектов Российской Федерации и выбора наилучших путей решения для адаптации к работе с РСО республики по оптимизации процесса технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Среднее время получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	анализ и выявление резервов для оптимизации процесса выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в рамках инвестиционно-строительного цикла	выработка мероприятий по сокращению среднего времени получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до 19,32 рабочего дня	доклад о проделанной работе Главе Республики Марий Эл	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике Марий Эл	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, ОМСУ, РСО	в процессе реализации	-	Проведена работа с ОМСУ и АУ РМЭ «УГЭПД» по выработке мероприятий по сокращению среднего времени получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Направлено письмо о необходимости выявления возможности сокращения среднего времени получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
		внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в части возможности подачи документов и выдачи результатов предоставления услуг в электронной форме	увеличение доли выданных в электронной форме муниципальных услуг по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию до 70 процентов	муниципальные нормативные правовые акты о внесении изменений в административный регламент	отметка о внесении в регистр муниципальных нормативных правовых актов	1 июля 2028 г.	ОМСУ	в процессе реализации	-	Проведен мониторинг административных регламентов муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», в части наличия возможности подачи документов и выдачи результатов предоставления услуг в электронной форме. В ОМСУ направлено письмо от 26.03.2026 № 02618 о возможности предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в электронной форме.
		осуществление регулярного контроля по продолжительности инвестиционно-строительного цикла, а именно предельного срока прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в ОМСУ, посредством комплексной информационной системы Минстроя России	сокращение среднего времени получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до 19,32 рабочего дня по итогам 2030 года	ежеквартальное заполнение формы по продолжительности инвестиционно-строительного цикла в Республике Марий Эл в формате «светофора» на платформе	рейтинг продолжительности инвестиционно-строительного цикла в Республике Марий Эл	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, ОМСУ	в процессе реализации	-	Проведен мониторинг предельного срока прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в части наличия возможности сокращения среднего времени получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Ежеквартально заполняются формы по продолжительности инвестиционно-строительного цикла в Республике Марий Эл в формате «светофора» на платформе https://svod.minstroyrf.ru/.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				https://svod.minstroyrf.ru/						
14.	Среднее количество процедур для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	мониторинг нормативных правовых актов ОМСУ на предмет их соответствия федеральному законодательству и реестру документов, необходимых застройщику, техническому заказчику при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, посредством заполнения цифровой формы мониторинга нормативно-правовых актов в строительной отрасли	сокращение количества процедур для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до 4,52 шт. до 2030 года	ежеквартальное заполнение цифровой формы мониторинга нормативных правовых актов в строитель-ной отрасли на платформе npa.nostroy.ru	результаты мониторинга нормативных правовых актов в строительной отрасли на платформе npa.nostroy.ru	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, ОМСУ	в процессе реализации	-	Проведен мониторинг муниципальных правовых актов на предмет их соответствия федеральному законодательству, в том числе Реестру документов (перечень документов, необходимых застройщику, техническому заказчику при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства), в части сокращения количества процедур для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Ежеквартальная отчетность размещена на платформе «Мониторинг нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в строительной отрасли» на сайте npa.nostroy.ru. Направлено письмо в адрес ОМСУ и АУ РМЭ УГЭПД о необходимости выявления возможности сокращения среднего количества процедур для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
15.	Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов)	межведомственное взаимодействие РОГВ с ОМСУ и организациями с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)	сокращение среднего времени получения земельного участка	аналитичес-кий отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Мингос-имущество Республики Марий Эл	в процессе реализации	-	Развитие практики предоставления услуг в электронном виде.
16.	Среднее количество процедур для получения в аренду	информирование арендаторов о возможности подачи заявления	сокращение количества процедур для получения	аналитичес-кий отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Мингос-имущество Республики Марий Эл	в процессе реализации	-	Перераспределение заявителей на электронные ресурсы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	земельных участков (без проведения торгов)	о предоставлении земельного участка без проведения торгов через Единый портал госуслуг	в аренду земельных участков (без проведения торгов) до 2,57 штуки по итогам 2030 года							
		межведомствен-ное взаимодействие с ОМСУ, РОГВ с использованием Единого портала госуслуг	автоматизация процессов, связанных с получением межведом-ственных запросов, необходимых для предо-ставления земельного участка без проведения торгов	аналитичес-кий отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Мингос-имущество Республики Марий Эл	в процессе реализации	-	Развитие практики предоставления услуг в электронном виде.
		разработка проекта шаблона договора аренды земельного участка	разработан шаблон договора аренды земельного участка	аналитическ ий отчет	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	до 31 декабря 2027 г.	Мингос-имущество Республики Марий Эл	в процессе реализации	-	Применение типового шаблона договора аренды земельного участка при предоставлении земельных участков.
17.	Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведени-ем торгов)	заключение государственного контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы	сокращение среднего времени получения земельного участка	государст-венный контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Мингос-имущество Республики Марий Эл	в процессе реализации	-	Проведен электронный аукцион на право заключения государственного контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки и имущественных прав. Заключен государственный контракт от 2 марта 2026 г. № 0108500000426000467.
18.	Среднее количество процедур для получения в аренду земельных участков (с проведе-нием торгов)	заключение государственного контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы	сокращение количества процедур для получения в аренду земельных участков (без проведения торгов)	государст-венный контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости годового размера	опрос специальной выборки в рамках Национального рейтинга	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Мингос-имущество Республики Марий Эл	в процессе реализации	-	Проведен электронный аукцион на право заключения государственного контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки и имущественных прав. Заключен государственный контракт от 2 марта 2026 г. № 0108500000426000467.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				арендной платы						
19.	Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в год	переориентация работы на профилактические мероприятия и контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемы-ми лицами ОМСУ и республиканскими органами исполнительной власти (далее - РОИВ), осуществляющими контрольную (надзорную) деятельность	снижение среднего количества проверок без ухудшения контроля	итоговый доклад по результатам деятельности ОМСУ, РОИВ, осуществля-ющих контрольную (надзорную) деятельность	государственная автоматизированная система «Управление» (ГАС «Управление») (дашборд контрольной (надзорной) деятельности) на основе Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий (далее - ЕРКНМ)	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	ОМСУ, РОИВ, осуществляющ ие контроль-ную (надзорную) деятельность	в процессе реализации	-	За 1 полугодие 2026 года количество профилактических мероприятий (2438) превысило контрольные (287) в 8 раз.
		проведение анализа систем категорирования объектов контроля на предмет их соответствия «пирамиде рисков» и при наличии диспропорций организация работы по внесению изменений в положения о видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля	сокращение среднего количества контрольных (надзорных) проверок без ухудшения контроля	положение о виде контроля (надзора)	ГАС «Управление» (дашборд контрольной (надзорной) деятельности) на основе ЕРКНМ	ежегодно, до 31 декабря 2030 г.	ОМСУ, РОИВ, осуществляющи е контрольную (надзорную) деятельность	завершено	II квартал 2026 г.	Проведен анализ систем категорирования, внесены изменения в количество объектов контроля в ЕРВК и подготовлены проекты по внесению в положение о контроле по одному виду контроля.
		повышение квалификации сотрудников ОМСУ/РОИВ, осуществляющих контрольную (надзорную) деятельность	эффективное исполнение должностных обязанностей и соответствие современным требованиям регулирующего законодательства Российской Федерации	итоговый доклад по результатам деятельности ОМСУ/ РОИВ, осуществля-ющих контрольную (надзорную) деятельность	ОМСУ, РОИВ, прошедшие повышение квалификации	ежегодно, до 31 декабря 2030 г.	ОМСУ, РОИВ, осуществля-ющие контрольную (надзорную) деятельность	в процессе реализации	-	Повышение квалификации сотрудников ОМСУ/РОИВ, осуществляющим контрольную (надзорную) деятельность в 1 полугодие 2026 года прошли 5 человек.
20.	Доля организаций, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или	проведение приемов с участием субъектов МСП совместно с прокуратурой Республики Марий Эл и Марийской межрайонной природоохранной прокуратурой	разъяснение изменений законодательства Российской Федерации и законода-тельства	доклад о состоянии бизнеса	план выездных приемов	ежегодно, до 31 декабря 2030 г.	Уполномо-ченный по защите прав предприни-мателей в Республике Марий Эл	в процессе реализации	-	Проведены приёмы субъектов МСП; 10.02.2026 - совместный личный приём субъектов МСП с прокурором республики в пос. Новый Торъял;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	естественных монополий		Республики Марий Эл и решение точечных проблем на месте							26.02.2026 - прием субъектов МСП Волжского района совместно с Марийским межрайонным природоохранным прокурором; 27.03.2026 - личный приём в пос. Юрино совместно с Марийским межрайонным природоохранным прокурором; 14.04.2026 - личный приём в пос. Куженер совместно с Марийским межрайонным природоохранным прокурором; 23.04.2026 - участие в личном приёме субъектов МСП регионов ПФО заместителем Генерального прокурора РФ Шишкиным Н.А.; 28.04.2026 - личный приём в пос. Параньга совместно с Марийским межрайонным природоохранным прокурором; 12.05.2026 - личный приём в пос. Оршанка совместно с Марийским межрайонным природоохранным прокурором; 19.05.2026 - проведение круглого стола по мерам поддержки бизнеса в Общественно-политическом центре Республики Марий Эл; 26.05.2026 - личный приём в пос. Морки совместно с Марийским межрайонным природоохранным прокурором; 02.06.2026 - личный приём субъектов МСП Советского района совместно с Марийским межрайонным природоохранным прокурором; 09.06.2026 - личный приём в пос. Сернур совместно с Марийским межрайонным природоохранным прокурором. .Субъектам МСП проведены консультации, даны разъяснения, оказана юридическая помощь по обращениям.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Доля коммерческих организаций, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, от общего числа под-контрольных организаций	использование цифровых систем, мобильного приложения «Инспектор»	минимизация взаимодействия с контролируемыми лицами	итоговый доклад по результатам деятельности ОМСУ, РОИВ, осуществля-ющих контрольную (надзорную) деятельность (КНМ)	ГАС «Управление» (дашборд КНД) на основе ЕРКНМ	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	ОМСУ, РОИВ, осуществля-ющие контрольную (надзорную) деятельность	в процессе реализации	-	По предварительным данным за 1 полугодие 2026 года проведено 68 КНМ посредством мобильного приложения «Инспектор» доля которой составила 20,18 % от общего числа КНМ
		проведение анализа эффективности индикаторов риска нарушения обязательных требований в соответствии с методическими рекомендациями по разработке индикаторов риска нарушения обязательных требований и актуализация индикаторов риска на основе методических рекомендаций по разработке индикаторов риска нарушения обязательных требований	рост доли КНМ по индикаторам риска по сравнению с другими основаниями проведения КНМ; снижение среднего количества проверок без ухудшения контроля	итоговый доклад по результатам деятельности ОМСУ/РОИВ, осуществля-ющих контрольную (надзорную) деятельность	ГАС «Управление» (дашборд контрольных (надзорных) мероприятий) на основе ЕРКНМ	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	ОМСУ, РОИВ, осуществ-ляющие контрольную (надзорную) деятельность	в процессе реализации	-	По предварительным данным за 1 полугодие 2026 года проведены 4 проверки по индикаторам риска (бизнес).
		проведение заседаний рабочей группы по вопросам реализации мероприятий органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, необходимых для реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»	уменьшение числа нарушений из-за своевременного информирования о требованиях и изменениях в законодательстве Российской Федерации и в законодательстве Республики Марий Эл	протокол заседания рабочей группы	Минэкономразвития Республики Марий Эл	ежегодно, до 31 декабря 2030 г.	Минэкономраз вития Республики Марий Эл	в процессе реализации	-	За 1 полугодие 2026 года проведено 2 заседания рабочей группы по вопросам реализации ФЗ-248, 1 заседание по вопросам работы с мобильным приложением «Инспектор», 1 круглый стол с инспекторами по вопросам повышения работы в рамках деятельности КНД.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Доля предпринимателей, сталкивавшихся с необоснованным силовым давлением со стороны правоохранительных органов (от общего числа опрошенных)	повышение грамотности предпринимательского сообщества в сфере уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации	сокращение количества предпринимателей, столкнувшихся с необоснованным силовым давлением	аналитический отчет	ведомственная статистическая отчетность	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	МВД по Республике Марий Эл	в процессе реализации	-	Органами внутренних дел по Республике Марий Эл реализуется комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по пресечению фактов злоупотреблений служебным положением должностных лиц контролирующих органов в отношении субъектов предпринимательской деятельности. Основная форма оказания содействия развитию МСП со стороны органов внутренних дел республики заключается в устранении возникающих препонов со стороны чиновников, недопущение коррупционных проявлений. По результатам проведенного анализа установлено, что обращения предпринимателей в органы внутренних дел по Республике Марий Эл в основном связаны с совершением в отношении них противоправных действий со стороны иных хозяйствующих субъектов, либо граждан. МВД по Республике Марий Эл принимает участие на заседаниях Общественного Совета по защите прав предпринимателей при прокуратуре Республики Марий Эл. Работа органов внутренних дел строится исходя из задач, в том числе которые были поставлены в рамках указанных совещаний.
23.	Среднее время постановки на кадастровый учет	переход органов государственной власти и местного самоуправления на предоставление государственных и муниципальных услуг в части постановки	отображение в ФГИС ЕЦП «НСПД» объектов недвижимости с границами и координатами	аналитический отчет	ведомственная статистическая отчетность	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Управление Росреестра по Республике Марий Эл	в процессе реализации	-	Внесены изменения в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в части использования пространственных данных и сведения,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на кадастровый учет с использованием пространственных данных из федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (далее - ФГИС ЕЦП «НСПД») в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2022 г. № 1040 «О федеральной государственной географической информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»								содержащихся во ФГИС ЕЦП НСПД; проведено тестирование сотрудниками уполномоченных органов электронных сервисов ФГИС ЕЦП НСПД при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
		проведение обучающих семинаров-совещаний с профессиональными сообществами	уменьшение количества ошибок при подготовке документов	протоколы семинаров-совещаний	ведомственная статистическая отчетность	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Управление Росреестра по Республике Марий Эл	в процессе реализации	-	1) проведены обучающие семинар - совещания с кадастровыми инженерами, осуществляющими подготовку межевых, технических планов и актов обследования на территории Республики Марий Эл: 30.01.2026, 27.02.2026, 27.03.2026, 30.04.2026, 29.05.2026, 29.06.2026; 2) 23.01.2026 проведено рабочее совещание с органами местного самоуправления Медведевского района по вопросам реализации Федерального закона № 518-ФЗ; 3) 06.02.2026 принято участие на базе Министерства сельского хозяйства Республики Марий Эл в совещании с председателям садоводческих некоммерческих товариществ, представителями Комитета по управлению имуществом Йошкар-Олы и Медведевского района, члены регионального отделения Союза садоводов по вопросам правовых

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										аспектов использования земли, о трехлетнем сроке освоения земельных участков, мероприятиях, которые необходимо провести для их освоения и критериях неиспользования земли; 4) 10.04.2026 принято участие в рабочей встрече с представителями профессионального сообщества застройщиков и риелторов региона по вопросам, связанным с полномочиями Росреестра; 5) 29.04.2026 принято участие в рабочей встрече с представителями агентств недвижимости, входящих в состав Союза риелторов Республики Марий Эл по вопросам актуальных новинок законодательства.
24.	Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет	подача документов в электронной форме с использованием электронных сервисов Росреестра по Республике Марий Эл	наполнение ЕГРН достоверными сведениями и отображение на ФГИС ЕЦП «НСПД» пространственных данных об объектах недвижимости	аналитический отчет	ведомственная статистическая отчетность	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Управление Росреестра по Республике Марий Эл	завершено	II квартал 2026 г.	Проведено тестирование сотрудниками уполномоченных органов электронных сервисов ФГИС ЕЦП НСПД при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Юридические лица представляют документы исключительно в электронном виде. Внесены изменения в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в части использования пространственных данных и сведения, содержащихся во ФГИС ЕЦП НСПД.
		проведение рейтинга кадастровых инженеров Республики Марий Эл	повышение качества проведения кадастровых работ на территории Республики Марий Эл	аналитический отчет	ведомственная статистическая отчетность	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Управление Росреестра по Республике Марий Эл	в процессе реализации	-	Ежеквартально формируется рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории региона. По итогам 2025 г. рейтинг размещен: https://rosreestr.gov.ru/open-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										service/statistika-i-analitika/reyting-kadastrovykh-inzhenerov-363/
		сокращение количества приостановлений в учетно-регистрационной сфере	сокращение доли приостановлений по государственному кадастровому учету и единой процедуре государственного кадастрового учета и регистрации прав до 2-х процентов в учетно-регистрационной сфере	аналитический отчет	ведомственная статистическая отчетность	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Управление Росреестра по Республике Марий Эл	в процессе реализации	-	Сформирована группа государственных регистраторов прав, осуществляющих государственную регистрацию документов, поступающих в электронном виде; осуществляется ежедневный контроль за рассмотрением заявлений и документов, представленных для государственной регистрации ипотеки; осуществляется равномерное распределение пакетов документов между государственными регистраторами прав в целях сокращения сроков; организовано взаимодействие с представителями профессиональных сообществ с целью оперативного устранения недостатков в представленных документах
		проведение обучающих семинаров-совещаний с профессиональными сообществами	уменьшение количества ошибок при подготовке документов	протокол семинаров-совещаний	ведомственная статистическая отчетность	ежегодно, до 1 июля 2030 г.	Управление Росреестра по Республике Марий Эл	в процессе реализации	-	1) проведены обучающие семинар - совещания с кадастровыми инженерами, осуществляющими подготовку межевых, технических планов и актов обследования на территории Республики Марий Эл: 30.01.2026, 27.02.2026, 27.03.2026, 30.04.2026, 29.05.2026, 29.06.2026; 2) 23.01.2026 проведено рабочее совещание с органами местного самоуправления Медведевского района по вопросам реализации Федерального закона № 518-ФЗ; 3) 06.02.2026 принято участие на базе Министерства сельского хозяйства республики в совещании с председателям садоводческих некоммерческих товариществ, представителями

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Комитета по управлению имуществом Йошкар-Олы и Медведевского района, члены регионального отделения Союза садоводов по вопросам правовых аспектов использования земли, о трехлетнем сроке освоения земельных участков, мероприятиях, которые необходимо провести для их освоения и критериях неиспользования земли; 4) 10.04.2026 принято участие в рабочей встрече с представителями профессионального сообщества застройщиков и риелторов региона по вопросам, связанным с полномочиями Росреестра; 5) 29.04.2026 принято участие в рабочей встрече с представителями агентств недвижимости, входящих в состав Союза риелторов Республики Марий Эл по вопросам актуальных новинок законодательства.

_____