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[bookmark: _GoBack]АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА                              					 3 шага   31 документ   41 день
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД 
ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	1. Подготовка и формирование перечня документов для получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию
	

	1.1 Подписание акта приемки объекта капитального строительства 
(в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда)
	В соответствии с договором

	Необходимые документы:

· В соответствии с договором.

	

	1.2 Подписание акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации
	В соответствии с договором

	Необходимые документы:

· В соответствии с договором.

	

	1.3 Подписание акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	Срок – 15 рабочих дней

	Необходимые документы:

· Составленный ресурсоснабжающей организацией (далее - РСО) акт о подключении (технологическом присоединении).

	

	1.4 Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта
	В соответствии с договором

	Необходимые документы:

· В соответствии с договором.

	

	1.5 Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной, выдаваемое в случаях, предусмотренных в части 5 статьи 54 ГрК РФ
	Срок - 5 рабочих дней без времени выездной проверки, проводимой органами регионального государственного строительного надзора (далее - итоговая проверка)

	Необходимые документы:

· Общий и (или) специальный журналы;

· Исполнительная документация, в том числе акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

· Акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных в процессе проведения строительного контроля и осуществления государственного строительного надзора;

· Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе проведения строительного контроля;


· Документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов;

· Документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам 
об административных правонарушениях;

· Акты, подтверждающие выполнение в соответствии с техническими условиями 
и проектной документацией работ, подписанные эксплуатирующими организациями.

	

	1.6 Заключение договора обязательного страхования
	Не установлен

	Необходимые документы:

· В соответствии с требованиями страховой организации.


	

	1.7 Подписание акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия
	15 рабочих дней после дня утверждения отчетной документации

	Необходимые документы:

· Утвержденная органом охраны объектов культурного наследия отчетная документация, включая научный отчет о выполненных работах.

	

	1.8 Подготовка и утверждение технического плана объекта капитального строительства
	В соответствии с договором

	Необходимые документы:

· Проектная документация объекта капитального строительства.

	

	2. Подача заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

	Срок – 1 рабочий день

	Необходимые документы:

· Документы, полученные в рамках указанных выше процедур + документы, указанные 
в части 3 статьи 55 ГрК РФ.

	

	3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	Срок – 5 рабочих дней

	Необходимые документы:

· Заявление и документы, приложенные к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
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